Umowa Nr 1.BOU.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomig¢dzy: Gmina Nowa Sucha,
zwang W tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Woijta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

S zsiedziba W ... dzialajacym na podstawie w wpisu w
KRS ...l , NIP: , REGON: ................... , reprezentowanym
PrZeZ: ..o, , zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o0 jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci: Glinki, Szeligi-Nowy Kozléw Drugi,
Stary Zylin, Nowy Bialynin, Okopy, Wikcinek, Stary Bialynin, Braki, Marysinek,
Rokotow, Roztropna opisane Dokumentacjg techniczng oraz przedmiarem robot
stanowigcym zatgcznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik Nr 1,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja rysunkowa oraz
przedmiarem robdt roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposéb umozliwiajacy prawidtows
eksploatacje¢, zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktora posiada, zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargows (w tym
techniczng) sktadajaca si¢ na opis przedmiotu zamowienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru rob6t, zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednit w cenie
oferty i nie zglasza zastrzezen.

§2
Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robét budowlanych, zgodnie ze szczegdtowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zaréwno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktérym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;j.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwtocznie po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
na dzien przekazania placu budowy.



4. Termin wykonania przedmiotu zamowienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.

5. Termin wykonania rob6t objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) pOzniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadna ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

6. Za dat¢ zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze
w przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie
wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia
przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru, wigcznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza
si¢ do opoznienia okresu, w trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed
zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia
odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
dokumentacja rysunkows, SWZ i przedmiarem robdt o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

2. Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie rob6t zgodnie z harmonogramem.

3. Przed rozpoczgciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Wykonawca moze zawrze¢ umowg o wykonanie cze$ci robot wskazanej w ofercie z
innym wykonawca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwosé
podwykonawstwa w tej czesci.

5. Wykonawca nie moze postugiwaé si¢ podwykonawcag ktory nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca wykona na wlasny koszt zgodnie z dokumentacja i obwigzujgcymi
przepisami:
— pelna obstuge geodezyjna,
— zabezpieczenie placu budowy, w tym:
e utrzymanie terenu budowy 1 =zaplecza w stanie gwarantujagcym
bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terenow,
e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,
e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,
e zapewni¢ w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich
sciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robdt
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budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
I pozwolenia,

e sprzatanie na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy,
pracy sprzetu i $rodkéw transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac zaplecze
budowy lacznie z odlgczeniem mediow, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementdow i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni niezbg¢dne specjalistyczne
nadzory branzowe wlascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokolu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowe.

Wykonawca — przed przystapieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezb¢dnych wylgczen z whascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkow, przy ktorych w bliskiej odleglosci
prowadzone beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy 1
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wilascicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca begdzie na biezaco usuwal na wlasny koszt zbedne
materialy, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostgpnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisoOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. We wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach
sktadowania materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wpltyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej] w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na witasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i
wode¢ do placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania robot oraz poniesie koszty
zuzycia tych medidow w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z



dostawcami mediéw. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ na placu budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajacemu,
2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi sie postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowal 0 tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego.

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie ... posiadajacej uprawnienia nr
........................... w specjalnosci ..................

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w osobie ...
posiadajacej uprawnienia budowlane nr ...l w  specjalno$ci
W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treSci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

§8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialbw 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
pozostalych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umows, to koszty badan
obcigza Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§9



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowa przez 0soby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca wykona wiasnymi sitlami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ...... coiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegollnosci, 12:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawecy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem



odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo be¢da stanowily zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacjii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalgcznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy 0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wyltacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w

ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12

ust. 3, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie

okreslonym w ust. 7 — 13.
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Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

§11
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczaltu rownego kwocie podanej przez
Wykonawce w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego przedmiaru i pozostalych elementow dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zamowienia, do ktoérej] Wykonawca nie zglasza zastrzezen.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy podstawe dla
zaoferowanej przez Wykonawce ceny ryczattowej peini rol¢ pomocnicza.
Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi
za catos¢ przedmiotu UMOWY  veevevercensccnscones ztotych (stownie
Zh ) w tym podatek VAT 23% ........ccoevvenennnne. zt
(stownie zt: ... ), W tym:
»Budowa os$wietlenia ulicznego w Glinkach, stanowigcego wtasnos¢ gminy” -
................... ztotych (stownie zt: ........................) w tym podatek VAT 23%
................ zh(stownie zt: ...
,Budowa os$wietlenia ulicznego w sotectwie Nowy Koztéw Drugi - Szeligi, bedacego
wlasno$cia gminy” — ... ztotych (stownie zt: ... ) W
tym podatek VAT 23% .............cceeee zh (stownie zb: ... ),
,,Budowa o$wietlenia ulicznego w sotectwie Mizerka - Stary Zylin, bedacego wtasnoscia
gminy” — ..., ztotych (stownie zb: ...l ) w tym podatek
VAT 23% oo zb(stowniezk: ...l ),
,Budowa oswietlenia ulicznego w Nowym Bialyninie, stanowigcego wlasnos¢ gminy” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stowniezt: ...,
~Budowa os$wietlenia ulicznego w Okopach, stanowigcego wlasno$¢ gminy” -
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zhk(stowniezt: ...,




&

,Budowa oswietlenia ulicznego w sotectwie Wikcinek, bedgcego wiasnoscig gminy” —

..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stowniezt: ...,

»Budowa o$wietlenia ulicznego w Starym Bialyninie, bedacego wlasnoscig gminy” —
..................... ztotych (stownie zt: ............................)) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stownie zt: ...,

,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Braki, stanowigcego wiasno$¢ gminy” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stowniezt: ...,

»Budowa os$wietlenia ulicznego w Marysinku, bedacego wlasnoscia gminy” —
..................... zlotych (stownie zt: ............................)) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stownie zt: ...,

,»Budowa o$wietlenia ulicznego w Solectwie Rokotow, stanowigcego wiasno$¢ gminy” —
..................... ztotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stowniezt: ...,

,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Roztropna, stanowigcego wilasnosc
gminy, przy drodze gminnej” — ...l zlotych  (stownie zk
............................. ) w tym podatek VAT 23% ....................... zt (stownie zk:
................................. ),

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczki.

W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczego6lnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materialow i wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z
udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przegladéow w okresie gwarancji, koszty wszelkich
prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i1 utylizacji materialu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg
mediow do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzorow branzowych wilascicieli
sieci i innych nadzorow wynikajacych z dokumentacji projektowej i protokotu narady
koordynacyjnej, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, Koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a w
szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wylaczeniami mediow, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko koniecznosci wykonania
wszelkich niezbednych przektadek zabezpieczen sieci, zmian w uzbrojeniu terenu
budowy oraz wszelkich elementéw majacych wplyw na realizowane roboty, a
niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajgcemu.

Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 12

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lone w §
12 rozliczane bedzie za pomoca faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegblnych czgdci zamdwienia.

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktorych wykonanie zostatlo potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwote ustalong wedlug zestawienia dotgczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowna.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu

odbioru konicowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez

Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu. Za

date zaptaty naleznos$ci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Zaptaty naleznos$ci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych nalezno$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé

brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw 0 podwykonawstwo. Kopia

Umowy o0 podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik

do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie O

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié si¢ z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zZadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnosé¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.



11. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajgcego o tresci :

- Budowa oswietlenia ulicznego w Glinkach, stanowigcego wiasno$¢ gminy

- Budowa os$wietlenia ulicznego w sotectwie Nowy Koztow Drugi - Szeligi, bedacego
wlasnos$cig gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w sotectwie Mizerka - Stary Zylin, bedacego wlasnoscig

gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w Nowym Biatyninie, stanowigcego wiasnos¢ gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w Okopach, stanowigcego wtasnos¢ gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w sotectwie Wikcinek, bedacego wtasnoscig gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w Starym Bialyninie, bedacego wiasnoscig gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Braki, stanowigcego wlasno$¢ gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w Marysinku, bedacego wiasnos$cig gminy

- Budowa o$wietlenia ulicznego w Sotectwie Rokotow, stanowigcego wlasno$¢ gminy

- Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowos$ci Roztropna, stanowigcego wtasnos¢ gminy,
przy drodze gminnej

§ 13
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej] w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od jednego i od wszystkich zdarzen na
kwote co najmniej 500 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamdowienia.

§ 14

1. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z opisem przedmiotu
zamOwienia, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, protokotami
koniecznosci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma stuzy¢.

2. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pisSmie. W
czynnos$ci odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

3. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzagdzone w jezyku polskim 1 w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz
certyfikaty materialow 1 urzadzen, pisemng gwarancj¢. Wszystkie dokumenty musza by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.

4. Strony sporzadzajg protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robot, wraz z podaniem terminu usunigcia tych usterek.

5. Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robdt, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajga jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

6. W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.

7. Oswiadczenie o usunigciu usterek 1 mozliwosci zakonczenia czynno$ci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.
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Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po upltywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robodt przed uptywem okresu rekojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytulu rekojmi.

§ 15
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnej gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.
Termin gwarancji jakosci wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ustala si¢ jako ...... miesiecy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady
takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowatl wade¢ przed uptywem tego
terminu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad 1 usterek w
ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ............. zlotych
(stowniezt: ...l yw formie: ...............
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady, za$§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrdocone w sposob i1 na
zasadach okreslonych w Ustawie — Prawo zamowien publicznych.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot i nalezaloby zabezpieczenie
zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od
daty wezwania go przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sg do zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna :



a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysoko$ci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuni¢cie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak =zaptaty 1lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §11 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §11 niniejszej umowy.

Roszczenia o zaptatg kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
staja si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien op6znienia — W tym dniu

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzieh opdznienia — w kazdym z tych dni.
3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci ustalonego

wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone
kary umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé Zadnej cesji praw
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 17

W razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylaczenia wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w
ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajgcie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego cze$ci, a takze nastgpilo ogloszenie upadiosci



Wykonawcy, 0 czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego
nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyplaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajgcych Zamawiajgcego do jego
uregulowania 1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaptaty zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie moght pokry¢
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, o ktorych mowa, w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym

przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstgpienia od

umowy.
§18

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 i 455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach
okreslonych w SWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie rob6t budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z
umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajagce prowadzenie
zewngtrznych robot budowlanych w ogole badz bez niewspotmiernych nakitadow. O
wystgpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki



atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wiasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

¢) konieczno$¢ usunigcia btgdoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robdt moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetienia §wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opdznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) Kkoniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznos$ci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej
sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamoOwienia.
Rozliczenie robot nastapi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana 0soOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne



spetniajagce warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystgpienia, okoliczno$ci zwigzanych z wplywem COVID-19 na

mozliwos¢ prawidtowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwltocznie, wzajemnie
informujg si¢ o wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapil lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w
szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilo$ci
uniemozliwiajgcej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

C) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materialéw, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwos¢
wykonania umowy;

2) Okolicznoséci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby speltniajace wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbgdne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze



wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i1 nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnieciec sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



